

Ressort: Finanzen

## Flughafen BER entzieht Brandschutz-Planer den Auftrag

Berlin, 25.10.2015, 00:33 Uhr

**GDN** - Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat dem Planer für den Umbau der umstrittenen Entrauchungsanlage den Auftrag entzogen, berichtet "Bild am Sonntag". Eine interne Qualitäts-Prüfung ergab demnach, dass bei den Ausführungsplanungen der Firma gravierende Fehler gemacht wurden.

Ein Flughafen-Sprecher bestätigte auf Anfrage von "Bild am Sonntag", dass nun ein holländisches Unternehmen die Leistung übernehmen soll. Erst kürzlich betonte BER-Chef Karsten Mühlenfeld: Planungsmängel seien die Hauptursache für den viermonatigen Zeitverlust auf der Baustelle. Unklar ist, ob der geplante Eröffnungstermin Ende 2017 noch zu halten ist.

### Bericht online:

<https://www.germandailynews.com/bericht-62144/flughafen-ber-entzieht-brandschutz-planer-den-auftrag.html>

### Redaktion und Verantwortlichkeit:

V.i.S.d.P. und gem. § 6 MDStV:

### Haftungsausschluss:

Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der veröffentlichten Meldung, sondern stellt lediglich den Speicherplatz für die Bereitstellung und den Zugriff auf Inhalte Dritter zur Verfügung. Für den Inhalt der Meldung ist der allein jeweilige Autor verantwortlich.

### Editorial program service of General News Agency:

United Press Association, Inc.  
3651 Lindell Road, Suite D168  
Las Vegas, NV 89103, USA  
(702) 943.0321 Local  
(702) 943.0233 Facsimile  
[info@unitedpressassociation.org](mailto:info@unitedpressassociation.org)  
[info@gna24.com](mailto:info@gna24.com)  
[www.gna24.com](http://www.gna24.com)